



Elaborado por: Sacra Norma Nader David
Fecha de elaboración: 31/01/2021
Año vigencia: 2021

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021

LINEA ESTRATEGICA PLAN DE DESARROLLO "BOLIVAR PRIMERO"	LINEAS DE ACCIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO UNIBAC 2021 - 2025 CALIDAD QUE TRASCENDE.	No de proyectos	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (CARGO)	ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA FINANCIACIÓN	INDICADOR	META		RESULTADO A 30 ABRIL	OBSERVACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	RESULTADO A 30 JUNIO	OBSERVACIÓN	RESULTADO A 30 SEPTIEMBRE	OBSERVACIÓN
								Meta producto (Un valor absoluto)	Meta resultado (Un valor relativo)							
- Educación con calidad - Cultura de la calidad	1	1	Acreditación del programa de música por parte del CNA	Recibir la acreditación de alta calidad del Programa de Música por parte del CNA.	Rectora - Vicerrectora Académica - Asesor de calidad	UNIBAC	Resolución del CNA	1	100%	100%	Se logró la acreditación del programa de música: https://www.unibac.edu.co/noticia_mineducacion-otorga-a-programa-de-musica-de-unibac-acreditacion-de-alta-cal-470	Estudiantes Unibac	100%	Se logró la acreditación del programa de música: https://www.unibac.edu.co/noticia_mineducacion-otorga-a-programa-de-musica-de-unibac-acreditacion-de-alta-cal-470	100%	Se logró la acreditación del programa de música: https://www.unibac.edu.co/noticia_mineducacion-otorga-a-programa-de-musica-de-unibac-acreditacion-de-alta-cal-470
	2	1	Inicio y culminación de proceso de autoevaluación del programa académico de Artes Plásticas ante el CNA.	Terminar el proceso de autoevaluación del programa académico de Artes Plásticas ante el CNA.	Rectora - Vicerrectora Académica - Asesor de calidad - Director Conservatorio	UNIBAC	Proceso de autoevaluación terminado con informes de resultados del ejercicio	1	100%	30%	Se está en la etapa de aplicación de los instrumentos de recolección de información para la valoración de percepción y cumplimiento de las condiciones de calidad	Comunidad Universitaria	30%	Se continúa en proceso de recolección de información para el cumplimiento de requisitos de autoevaluación del programa de Artes y Plásticas ante el CNA.	40%	Se encuentra en formulación el instrumento de autoevaluación, el cual es de vital importancia para el proceso de acreditación.
- Desarrollo tecnológico para la formación integral	3	3	Cualificación de personal directivo, administrativo y operativo	Fortalecimiento de competencias a funcionarios de Unibac con fines de mejoramiento continuo.	Rectora - PU de Talento Humano	UNIBAC	(Número de capacitaciones desarrolladas / Número de capacitaciones programadas) * 100	15	100%	0%	No se desarrollaron capacitaciones para el mes de abril, están programadas para el mes de mayo	Funcionarios de Unibac	20%	Durante el segundo trimestre del año se realizaron tres capacitaciones dirigidas a todo el personal administrativo y contratista de Unibac, con el fin de fortalecer y ampliar sus conocimientos para emprender nuevos proyectos que permitan una mejora continua en todos los procesos.	46%	Durante el tercer trimestre se realizaron 7 talleres tales como: taller de interiorismo, derechos de autor, intertextualidad y su aplicación en el arte y diseño, prácticos en gestión integral de residuos reciclables, aplicación de herramientas para acceder a fondos de emprendimiento, introducción a la seguridad y salud en el trabajo, ingreso a la vida laboral en el sector artístico y cultural, dirigidos a personal administrativo, estudiantes, docentes y egresados.
	4	1	Cualificación docente en postgrado a nivel de maestría y/o doctorado	Desarrollo de estrategias que permitan cualificar y postular a los docentes principalmente a nivel de maestría.	Rectora - Vicerrectora Académica - Director de investigaciones	Recursos IVA Social y propios	Número de docentes nuevos cualificados en el nivel de maestrías	6	100%	17%	El docente nuevo con maestría es: Karina Barrios Marsiglla	Docentes y estudiantes Unibac	50%	El docente nuevo con maestría es: Karina Barrios Marsiglla. Docentes con Doctorados son: Alex Ortega Ortega (Lingüística) y Diana Margarita Julca (Ciencias de la Educación)	50%	El docente nuevo con maestría es: Karina Barrios Marsiglla. Docentes con Doctorados son: Alex Ortega Ortega (Lingüística) y Diana Margarita Julca (Ciencias de la Educación)
- Educación con calidad	5	1	Cualificación docente en educación continuada como cursos, diplomados, talleres entre otros	Fortalecer competencias en los docentes con cursos de extensión, diplomados, talleres entre otros acorde a las necesidades del contexto y que permitan fortalecer la gestión académica e investigativa.	Rectora - Vicerrectora Académica	Recursos propios	Número de docentes nuevos cualificados con cursos de extensión	82	100%	98%	TECNOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE LAS CLASES ESPESJO	Docentes y estudiantes Unibac	98%	Fortalecimiento a docentes de Unibac en tecnología y estrategias de las clases espejos.	98%	Fortalecimiento a docentes de Unibac en tecnología y estrategias de las clases espejos.
	6	1	Renovación del certificado de calidad por parte de Icoctec, bajo la norma ISO.	Lograr la renovación del certificado de Calidad por parte de Icoctec, bajo la norma ISO.	Rectora - Asesor de Calidad	UNIBAC	Renovación del certificado de calidad bajo la norma ISO 9001:2015	1	100%	30%	El 100% de cumplimiento se desagrega de la siguiente manera: 30% seguimiento de la gestión de los procesos 20% Auditoría interna de calidad 50% Auditoría por parte del ente certificador externo (NORRATER)	Comunidad Universitaria	50%	30% seguimiento de la gestión de los procesos 20% Auditoría interna de calidad 50% Auditoría por parte del ente certificador externo (NORRATER)	60%	Se encuentra programada la auditoría por parte de Icoctec para el mes de noviembre para revisión y seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Institución bajo la ISO 9001:2015
- Bienestar Universitario	7	1	Dotación académica de equipos tecnológicos a los programas académicos.	Dotar a todos los programas, así como al nuevo laboratorio de televisión de nuevos equipos tecnológicos.	Rectora - Vicerrectora Académica - Jefe de recursos físicos	Recursos PFC y propios	(Número de equipos adquiridos / Número de equipos programados para adquirir)	100	100%	0%	Se adjudicó contrato para mayo 2021	Estudiantes, docentes	80%	Mediante contrato de fecha mayo de 2021, se logró la compra y adquisición de 81 equipos y/o herramientas tecnológicas.	80%	Mediante contrato de fecha mayo de 2021, se logró la compra y adquisición de 81 equipos y/o herramientas tecnológicas.
	8	1	Adecuación y mantenimiento de aulas, mobiliario, talleres y laboratorios.	Adecuar y hacer mantenimiento a las aulas, mobiliario, talleres y laboratorios.	Rectora - Jefe de recursos físicos	UNIBAC	Numero de adecuaciones y mantenimientos a las aulas, talleres y laboratorios	15	100%	7%	Es importante resaltar la adecuación de 29 salones en el mes de diciembre con recursos de PFC	Estudiantes, docentes	20%	Se encuentra formalizado contrato de mantenimiento de sedes en el cual está contemplado el arreglo y mantenimiento de aulas, talleres y laboratorios.	40%	Se encuentra contemplado contrato de mantenimiento de sedes en el cual está contemplado el arreglo y mantenimiento de aulas, talleres y laboratorios.
- Bienestar Universitario	9	1	Dotación Bibliográfica y de bases de datos	Dotar a todos los programas de nueva bibliografía física y bases de datos.	Rectora - PU Biblioteca	UNIBAC	(Número de material bibliográfico adquirido / Número de material bibliográfico programado para adquirir) * 100	100	100%	100%	A la fecha la institución cuenta con 400 CD adicionales para la Fonoteca de Biblioteca, los cuales ingresaron en los primeros meses del año.	Estudiantes, docentes	100%	La institución cuenta con 400 CD adicionales para la Fonoteca de Biblioteca, los cuales ingresaron en los primeros meses del año.	100%	La institución cuenta con 400 CD adicionales para la Fonoteca de Biblioteca, los cuales ingresaron en los primeros meses del año.
	10	1	Fortalecimiento del Plan de bienestar institucional a través del comedor universitario "Arcoíris"	Fortalecer el proyecto del comedor universitario con miras a mejoramiento de la permanencia.	Rectora - Vicerrectora académica - PU de Bienestar	Recursos Iva Social - Gob. Nat	Programa de comedor Universitario en funcionamiento	1	100%	0%	No se ha ejecutado esta actividad a la fecha debido a que no permite presencialidad estudiantil.	Comunidad Universitaria	100%	Se recibió esta estrategia debido a la pandemia. Unibac reconoce el 30% del valor de la matrícula para lograr el 100% de la gratuidad a los estudiantes en 2021.	100%	Se recibió esta estrategia debido a la pandemia. Unibac reconoce el 30% del valor de la matrícula para lograr el 100% de la gratuidad a los estudiantes en 2021.
- Bienestar Universitario	11	1	Unibac amigable con el medio ambiente	Desarrollo de estrategias que permitan generar una cultura de preservación del medio ambiente	Rectora - Vicerrectora Académica - PU de Bienestar universitario - Jefe de recursos físicos	UNIBAC	Proyecto AMBIENTARTE: (Número de actividades desarrolladas / Número de actividades programadas) * 100	20	100%	35%	se han realizado 10 actividades de promoción ambiental en convenio con el EPA, así: • Socialización y Sensibilización del proyecto ambiental a estudiantes de primer semestre Fecha: febrero Modalidad: Charla virtual en la Catedra Unibac a los estudiantes de primer semestre de los 6 programas académicos. Plataforma: Meet • Cineclub: Transmisión de película "El Lorax" Esta actividad se realizó con el apoyo del área cultural en el Cineclub. Fecha: miércoles 24 de febrero Modalidad: Presencial y virtual vía meet. • Taller tutorial: Como realizar una maera reciclable Modalidad: Video. Fecha: 12 de marzo Plataformas: redes sociales universitarias • Taller: Ahorra energía desde el hogar Modalidad: Capacitación Fecha: 18 de marzo. Plataforma: Meet • Conmemoración del día internacional de la tierra Fecha: 22 de abril. Modalidad: Video Plataformas: Redes sociales universitarias • Sensibilización del PRAUS (En conjunto con el EPA) Fecha: 21 de abril Modalidad: Conferencia virtual. Plataforma: Zoom • Ver taller de cuidados del medio ambiente desde el hogar Fecha: 22 de abril. Modalidad: Video Plataformas: Redes sociales universitarias	Comunidad Universitaria	45%	Video conferencia sobre el cambio climático y sus efectos Fecha: 3 de Junio de 2021 Participantes: 18 personas (15 estudiantes - 3 funcionarios) Video conferencia sobre la importancia del recurso hídrico y la energía Fecha: 17 de Junio de 2021 Participantes: 17 personas (14 estudiantes - 2 funcionarios) Capacitación interna sobre la importancia del manejo de los residuos Fecha: 24 de Junio Participantes: 7 Funcionarios	60%	Capacitación interna sobre la realización del festival presencial en homenaje a la madre tierra Fecha: 27 de Septiembre Participantes: 5 Funcionarios
	12	1	Unibac. Investigación en las artes y las ciencias	Estimular y financiar proyectos de investigación con producción reconocida por el SNCTI, que permita desarrollar los grupos de investigación de la institución y mejorar su clasificación en Cokencias. Eventos y apoyo a los programas de investigación.	Rectora - Director de investigaciones	UNIBAC	(Número de proyectos de investigación desarrollados presentados / Número de proyectos de investigación programados) * 100	4	100%	70%	Estos proyectos se encuentran en desarrollo con un porcentaje de ejecución de aproximado global de 70%. Entre ellos se encuentra un proyecto financiado por Prencencia en alianza con el Unibac (Los porros en Colombia)	Comunidad Universitaria	85%	Se encuentra en ejecución proyecto financiado por Min Ciencia en convenio con la universidad de Antioquia, en la actualidad se encuentran formulado y presentado dos proyectos en Min Ciencia en etapa de aprobación y un proyecto presentado para ser ejecutado con recursos de SGR el cual se encuentra en fase de aprobación.	85%	Continua en ejecución proyecto financiado por Min Ciencia en convenio con la universidad de Antioquia, en la actualidad se encuentran formulado y presentado dos proyectos en Min Ciencia en etapa de aprobación y un proyecto presentado para ser ejecutado con recursos de SGR el cual se encuentra en fase de aprobación.
- Investigación para la innovación, proyección social y desarrollo sostenible	13	1	XIV Festival de Artes	Realizar el XIV Festival de las Artes mediante el cual se socializan los logros académicos e investigativos obtenidos en los procesos formativos de Unibac con los proyectos de aula	Rectora - Vicerrectora Académica - Directores de programas	UNIBAC	Festival de las artes desarrollado	1	100%	30%	Se está en la etapa de diligenciamientos de proyectos La realización está para noviembre de la equidad	Comunidad univ. y población en general.	40%	El Festival de las Artes; Arte Hoy se encuentra en su fase de organización y planeación sobre cómo se ejecutarán las actividades, las cuales están planeadas desarrollarse de manera híbrida, lo cual permite interactuar con el público disponible, pero a su vez brindar a través de los medios tecnológicos la participación de toda la comunidad interesada, desde cualquier lugar.	80%	Se está adhiriendo de su ejecución total. El Festival de las Artes; Arte Hoy se desarrollará en el mes de noviembre de la presente anualidad de manera híbrida, lo cual permite interactuar con el público disponible, pero a su vez brindar a través de los medios tecnológicos la participación de toda la comunidad interesada, desde cualquier lugar.
	14	1	Presentaciones a la comunidad de los conjuntos mayores y agrupaciones del Conservatorio Adolfo Mejía	Socializar a la comunidad, en espacios públicos, con muestras de los proyectos de aula del programa de música: MELOMANÍAS o MÚSICA AL PARQUE.	Rectora - Director de proyección social	UNIBAC	(Número de presentaciones desarrolladas por los conjuntos mayores y agrupaciones del Conservatorio Adolfo Mejía / Número de presentaciones programadas por los conjuntos mayores y agrupaciones del Conservatorio Adolfo Mejía) * 100	10	100%	0%	No se han podido desarrollar los proyectos por las restricciones de la pandemia	Comunidad univ. y población en general.	0%	No se han podido desarrollar los proyectos por las restricciones de la pandemia	60%	Durante el segundo semestre la presentación de la Orquesta Sinfónica de Bolívar se han estado dando de manera continua.
- Investigación para la innovación, proyección social y desarrollo sostenible	15	1	Programas preparatorios de música, artes plásticas y artes escénicas en Cartagena, municipios de Bolívar principalmente.	Desarrollar actividades de proyección social en Cartagena y en el departamento de Bolívar principalmente, con el objeto de cumplir con la función social y comunitaria de Unibac	Rectora - Dir. de Proyección Social	UNIBAC (Estrategia Prodesarrollo)	(Número Programas preparatorios de música, artes plásticas y artes escénicas en Cartagena, municipios de Bolívar desarrollados / Número Programas preparatorios de música, artes plásticas y artes escénicas en Cartagena, municipios de Bolívar desarrollados) * 100	25	100%	0%	No estaban programados para el periodo evaluado Se inicia en junio	Comunidad univ. y población en general.	0%	No se han podido desarrollar los proyectos por las restricciones de la pandemia	30%	Presentación de la obra teatral Belas Artes: metáfora de una ciudad, escrita y dirigida por el docente, dramaturgo y gestor cultural, Iván González García. Para los municipios se está en la etapa pre contractual. El atraso se debió a la demora existente en los gres de la Estrategia Prodesarrollo.
	16	1	Presentaciones a la comunidad de los productos artísticos de los programas afines al de música: expresiones, etc.	Socializar los avances de los productos de los programas de Artes Plásticas, Artes Escénicas, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Comunicación Audiovisual: ARTEMANÍAS.	Rectora - Director de proyección social	UNIBAC	(Número de presentaciones desarrolladas de productos de los programas de Artes Plásticas, Artes Escénicas, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Comunicación Audiovisual: ARTEMANÍAS / Número de presentaciones programadas de productos de los programas de Artes Plásticas, Artes Escénicas, Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Comunicación Audiovisual: ARTEMANÍAS) * 100	8	100%	0%	No se han podido desarrollar los proyectos por las restricciones de la pandemia Programada para el segundo semestre	Comunidad univ. y población en general.	0%	No se han podido desarrollar los proyectos por las restricciones de la pandemia	30%	Las presentaciones realizadas producto de los programas ARTEMANÍAS son: Invocac, Vercor, Etc, concierto didáctico de la OSB.
- Investigación para la innovación, proyección social y desarrollo sostenible	17	1	Gira musical de conjunto mayor del Conservatorio Adolfo Mejía. (sept.)	Socializar los avances de los conjuntos mayores y demás grupos a toda la comunidad bolívarense y otras regiones	Rectora - Director de proyección social	UNIBAC	Gira musical de conjunto mayor del Conservatorio Adolfo Mejía realizada	1	100%	0%	Está programada para el segundo semestre	Comunidad univ. y población en general.	0%	Debido a la fuerte pandemia que enfrentamos no ha sido posible el inicio de giras musicales, una vez reactivadas todas las actividades de dará inicio a las mismas.	100%	Se ha realizado movilidad saliente presencial, el Coro Polifónico asistió al festival de Coro organizado por la Universidad Industrial de Santander y el taller de Ópera de Unibac acata de asistir al primer taller Nacional de Ópera organizado por la Ópera Nacional del Teatro Colón en Barranquilla.
	18	1	Publicación Revista académica	Publicación de Ojo al Arte: revista de las memorias del Congreso Internacional de Arte	Rectora - Director de investigaciones	UNIBAC	Revista publicada	1	100%	90%	La revista está lista para impresión	Comunidad univ. y población en general.	90%	La revista está lista para impresión	90%	La revista está lista para impresión

LINEA ESTRATEGICA PLAN DE DESARROLLO "BOLIVAR PRIMERO"	LINEAS DE ACCIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO UNIBAC 2021 - 2025 CALIDAD QUE TRASCIENDE.	No de proyectos	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021										RESULTADO A 30 ABRIL	OBSERVACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	RESULTADO A 30 JUNIO	OBSERVACIÓN	RESULTADO A 30 SEPTIEMBRE	OBSERVACIÓN
			PROYECTO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (CARGO)	ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA FINANCIACIÓN	INDICADOR	META		OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN							
								Meta producto (Un valor absoluto)	Meta resultado (Un valor relativo)										
		19	Reedición del Libro académico	Reeditar el libro académico de Unibac.	Rectora - Director de investigaciones	UNIBAC	Libro de académico de Unibac reeditado.	1	100%	60%	Durante la labor de edición se ha encontrado mucho material adicional que hizo revelar el proyecto debido a la profundidad de la investigación que se está realizando	Comunidad univ. y población en general.	60%	Durante la labor de edición y análisis del contenido del libro el equipo manifiesta su interés en no realizar reedición, desean redactar un nuevo libro con todos los argumentos específicos sobre la historia de Bellas Artes, el cual se encuentra en su etapa de investigación sobre el análisis de donde va a partir el libro.	60%	Durante la labor de edición y análisis del contenido del libro el equipo manifiesta su interés en no realizar reedición, desean redactar un nuevo libro con todos los argumentos específicos sobre la historia de Bellas Artes, el cual se encuentra en su etapa de investigación sobre el análisis de donde va a partir el libro.			
		20	Publicación Institucional	Realizar informe de resultados/rendición de cuentas	Rectora - Asesor de prensa	UNIBAC	Informe de rendición de cuenta publicado	1	100%	90%	Está programada su publicación para el segundo semestre	Comunidad univ. y población en general.	100%	El informe está publicado en la página web institucional	100%	El informe está publicado en la página web institucional			
		21	Publicación CD	Arreglo, grabación, masterización e impresión de CD de grupo musical u orquesta de Unibac.	Rectora - Directora de proyección social	UNIBAC	CD publicado	1	100%	0%	Para el segundo semestre está programada su publicación	Comunidad univ. y población en general.	0%	Este proyecto está programado para el segundo semestre	90%	Su lanzamiento se llevará a cabo el 15 de diciembre.			
		22	Cátedra Franco-colombiana (JUNIO)	Profesores visitantes	Rectora - Vicerrectora Académica	UNIBAC	Cátedra Franco - Colombiana desarrollada	1	100%	0%	Este proyecto está programado para el segundo semestre	Comunidad Universitaria	0%	Este proyecto está programado para el segundo semestre	100%	Realizado con éxito			
- Movilidad, cooperación e internacionalización		23	XII Congreso Internacional de Arte (octubre). Evento de internacionalización.	Realizar el XII Congreso Internacional de Arte el cual permita convocar a connotados estudiosos de la Historia del Arte y afines a socializar sus investigaciones en la Unibac.	Rectora - Vicerrectora Académica - Director del programa de Artes Plásticas	UNIBAC	Congreso Internacional de Arte realizado.	1	100%	0%	Este proyecto está programado para el segundo semestre	Comunidad univ. y población en general.	0%	Este proyecto está programado para el segundo semestre	70%	Proyecto programado para desarrollarse del 7 al 9 de octubre de la presente anualidad, se encuentra en su etapa de organización en el cual se plantea ser dedicado al Dibujo, con la participación de ponentes, dibujantes, el evento se ejecutará de manera virtual 100%.			
		24	VIII Encuentro Internacional de Tecnologías (mayo). E Evento de internacionalización.	Realizar el VIII encuentro de Tecnologías de las Instituciones de Educación Superior del Departamento	5,356355E+27	UNIBAC	VIII Encuentro de Tecnologías realizado.	1	100%	0%	Este proyecto está programado para el segundo semestre	Comunidad univ. y población en general.	0%	Este proyecto está programado para el segundo semestre	70%	Proyecto programado para desarrollarse 27 de octubre de la presente anualidad, se encuentra en su etapa de organización y planeación.			
		25	VII Festival audiovisual y de video experimental, VERTOV. Evento de internacionalización.	Realizar el VII Festival audiovisual y de video experimental, VERTOV	Rectora - Vicerrectora Académica - Director del programa de Comunicación Audiovisual	UNIBAC	VI Festival Audiovisual y de Video Experimental, VERTOV, realizado.	1	100%	0%	Este proyecto está programado para el segundo semestre	Comunidad univ. y población en general.	0%	Este proyecto está programado para el segundo semestre	70%	Proyecto programado para desarrollarse 28 Y 29 de octubre de la presente anualidad, con la presentación del festival audiovisual y de video experimental VERTOV			
		26	Clinicas instrumentales. Evento de internacionalización.	Desarrollar las clínicas instrumentales	Rectora - Vicerrectora Académica - Director del Conservatorio.	UNIBAC	Clinicas instrumentales realizadas	1	100%	10%	Este proyecto está agendado para desarrollarse en el mes de septiembre-octubre de esta anualidad	Comunidad univ. y población en general.	30%	El proyecto se encuentra en su etapa de planeación y organización, programado ejecutarse del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021.	100%	El inicio de las Clínicas transcurrirá de manera híbrida, combinando la modalidad presencial con la virtual. Serán en total más de 60 clases, talleres y conferencias, 17 ensayos y 5 conciertos los conforman la programación de la séptima edición, que estará a cargo de 11 especialistas de 12 países del mundo, evento que se lleva a cabo desde el día 27 de septiembre hasta el primero de octubre de 2021.			
		27	Jornada Internacional de Estudios Teatrales. Evento de internacionalización.	Llevar a cabo la jornada internacional de estudios teatrales	Rectora - Vicerrectora Académica - Director del programa de Artes Escénicas.	UNIBAC	Jornada Internacional de Estudios Teatrales desarrollada.	1	100%	10%	Este proyecto está agendado para desarrollarse en el mes de septiembre de esta anualidad	Comunidad univ. y población en general.	10%	Este proyecto está agendado para desarrollarse en el mes de septiembre de esta anualidad	100%	proyecto ejecutado el 28 y 29 de septiembre de la presente anualidad, se realiza la VIII Jornada Internacional de Estudios Teatrales del Caribe. Este importante encuentro académico es un proyecto integrador de promoción y formación teatral que reúne a artistas, formadores y estudiantes del teatro y la danza de diferentes instituciones especializadas en artes escénicas de toda la cuenca del Caribe continental e insular.			
		28	INNOBAC. Evento de internacionalización.	Evento del programa de diseño industrial (evento académico)	Rectora - Vicerrectora Académica - Director del programa de Diseños Industriales	UNIBAC	Innobac realizado.	1	100%	10%	Este proyecto está agendado para desarrollarse en el mes de septiembre de esta anualidad Se han realizado los contactos	Comunidad univ. y población en general.	10%	Este proyecto está agendado para desarrollarse en el mes de septiembre de esta anualidad Se han realizado los contactos	60%	El proyecto se encuentra en su etapa de organización, programado para desarrollarse en las instalaciones de Unibac el día 28 de octubre de la presente anualidad, con el desarrollo del VI Seminario de Innovación en Diseño y desarrollo de productos, INNOBAC.			
		29	Internacionalización de estudiantes	Diseñar estrategias que promuevan la internacionalización de Unibac.	Rectora - Vicerrectora Académica - Director del conservatorio	UNIBAC	(Número de estudiantes que viajan/vienen al/del exterior con fines académicos investigativos / Número de estudiantes que se programan para que viajen/vengan al/del exterior con fines académicos - Investigativos) * 100.	5	100%	20%	Se van a desarrollar de manera virtual	Comunidad univ. población en gral y estudiantes, docentes de otros países	30%	Debido a al estado de emergencia que enfrenta el país, los eventos se desarrollan de forma virtual.	50%	Debido a al estado de emergencia que enfrenta el país, los eventos se desarrollan de forma virtual.			
		30	Internacionalización docentes	Diseñar estrategias que promuevan la internacionalización de Unibac.	Rectora - Vicerrectora Académica - Director del conservatorio	UNIBAC	(Número de docentes que viajan/vienen al/del exterior con fines académicos investigativos / Número de docentes que se programan para que viajen/vengan al/del exterior con fines académicos - Investigativos) * 100	5	100%	20%	Se van a desarrollar de manera virtual	Comunidad univ. población en gral y estudiantes, docentes de otros países	30%	Debido a al estado de emergencia que enfrenta el país, los eventos se desarrollan de forma virtual.	50%	Debido a al estado de emergencia que enfrenta el país, los eventos se desarrollan de forma virtual.			
		31	Implementación de estrategias que promuevan el desarrollo administrativo	Implementar estrategias que permitan el desarrollo administrativo de Unibac de manera eficiente, eficaz y efectiva, dando cumplimiento a lo requerido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así como la estrategia de gobierno en línea y los que integran el Sistema de Gestión de Unibac SGIUNIBAC	Rectora - y demás funcionarios de Unibac	UNIBAC	MPG implementado en Unibac	1	100%	100%	La institución implementó y hace seguimiento al cumplimiento de las 7 condiciones planteadas en el modelo. La fecha de diligenciamiento del aplicativo del DAPP se hizo desde el 29.01.2021 hasta 15.04.2021	Comunidad universitaria, población en general y entes de control	100%	La institución implementó y hace seguimiento al cumplimiento de las 7 dimensiones planteadas en el modelo.	100%	La institución implementó y hace seguimiento al cumplimiento de las 7 dimensiones planteadas en el modelo.			
		32	UNIBAC transparente, ética y correcta	Implementar herramientas o procedimientos de planificación, seguimiento y evaluación del actuar de los funcionarios que permitan mitigar riesgos de corrupción y consolidar la transparencia y erradicar la corrupción en Unibac	Rectora - Asesor de control interno y demás funcionarios de Unibac	UNIBAC	Código de integridad desarrollado y socializado a los funcionarios	1	100%	100%	En la jornada de inducción reintroducción se revisa e interiozan estos aspectos	Comunidad universitaria, población en general y entes de control	100%	El código de integridad fue socializado en las jornadas de inducción y reintroducción que se realizan semestralmente	100%	El código de integridad fue socializado en las jornadas de inducción y reintroducción que se realizan semestralmente			